



# रास्कोट नगरपालिका कालिकोट

रास्कोट नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय  
भार.सी.पी. कालिकोट  
कर्णाली प्रदेश, नेपाल  
२०७३



उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,  
२०८०

## विषय-सूची

प्रस्तावना  
परिच्छेद-१  
प्रारम्भिक



१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
२. परिभाषा
३. कार्यविधिको पालना गर्नुपर्ने

४

### परिच्छेद-२

#### उपभोक्ता समितिको गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन

४. उपभोक्ता समितिको चयन, तथा गठन सम्बन्धी व्यवस्था
५. उपभोक्ता समितिका सदस्यको योग्यता
६. उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य अधिकार
७. उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीहरुको काम कर्तव्य अधिकार
८. लाभग्राहीको काम कर्तव्य अधिकार

४  
४-५  
५  
५  
५-६

### परिच्छेद-३

#### कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन

९. आयोजना कार्यान्वयन
१०. आयोजना सम्झौताको लागि आवश्यक कागजात
११. उपभोक्तृ समितिको क्षमता विकास
१२. उपभोक्तृ समितिको खाता संचालन तथा परिचालन
१३. भुक्तानी प्रकृया
१४. निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नुपर्ने
१५. अनुगमन समितिको व्यवस्था

६  
६  
६  
६  
७  
८  
८

### परिच्छेद-४

#### विविध

१६. सुरक्षाका सामग्री, हाते औजार तथा वाह्य निर्माण सामग्रीको खरिद
१७. अन्य संस्था तथा फर्मबाट कार्य गराउन सकिने
१८. सहजिकरण र सहयोग गर्नुपर्ने
१९. मापदण्ड बनाउन सक्ने

८-९  
९  
९  
९

### अनुसूचीहरु

- अनुसूचि १: लाभग्राहीको विस्तृत विवरण
- अनुसूचि २: उपभोक्ता समितिको सम्झौता विवरण
- अनुसूचि ३: सार्वजनिक परिक्षण प्रतिवेदन ढाँचा
- अनुसूचि ४: खर्च सार्वजनिक सूचना पाटी
- अनुसूचि ५: आयोजना सूचना पाटी
- अनुसूचि ६: उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

१०  
११-१३  
१६  
१७  
१८  
१९

जवान सिंह बम  
वि. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



## उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,

२०८०

रास्कोट नगरकार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति: २०८०/०६/...

### प्रस्तावना

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र रहि स्थानीय पूर्वाधार विकास निर्माण सम्बन्धि कार्य संचालनका लागि नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिको गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएकोले रास्कोट नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७४ को दफा ४ (१) बमोजिम नगरकार्यपालिकाले यो कार्यविधि जारी गरेको छ।

### परिच्छेद १

#### प्रारम्भिक

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ** : (१) यस कार्यविधिको नाम रास्कोट नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० रहेको छ।

२. यो कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. **परिभाषा** : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा :-

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ।

(ख) “आयोजना” भन्नाले रास्कोट नगरपालिका वा सो अन्तरगतको वडाबाट पूर्ण वा आंशिक लागत साभेदारीमा संचालित स्थानीय पूर्वाधार विकासका योजना, आयोजना तथा कार्यक्रमलाई सम्झनु पर्दछ। र यसले रास्कोट नगरसभाबाट स्वीकृत भएको गैर सरकारी संघ संस्था, गैर नाफामूलक संस्था वा अन्य सामुदायिक संस्थाको आयोजना समेतलाई जनाउने छ।

(ग) “उपभोक्ता” भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आयोजना संचालन हुने क्षेत्र भित्रका व्यक्ति तथा समुदायलाई जनाउने छ।

(घ) “उपभोक्ता समिति” भन्नाले आयोजनाको निर्माण, संचालन, व्यवस्थापन र मर्मत संभार गर्नको लागि उपभोक्ताले आफूहरू मध्येबाट गठन गरेको समितिलाई सम्झनु पर्दछ।

(ङ) “कार्यालय” भन्नाले रास्कोट नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई बुझाउदो छ। सो शब्दले वडा कार्यालय समेतलाई बुझाउने छ।

(च) “कार्यपालिका” भन्नाले नगरकार्यपालिकालाई सम्झनु पर्दछ।

(छ) “ठूला मेशिनरी तथा उपकरण” भन्नाले वातावरणलाई अत्याधिक ह्रास पुऱ्याउने प्रकृतिका ठूला मेशिनरी, उपकरण (बुलडोजर, एक्साभेटर जस्ता) र श्रममूलक प्रविधिलाई विस्थापित गर्ने खालका मेशिनरी तथा उपकरण सम्झनु पर्दछ।

(ज) “पदाधिकारी” भन्नाले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ।

(झ) “वडा” भन्नाले रास्कोट नगरपालिका भित्रका वडालाई सम्झनु पर्दछ।

(ञ) “वडा अध्यक्ष” भन्नाले आयोजना संचालन भएको वडाको वडा अध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ।

(ट) “सदस्य” भन्नाले उपभोक्ता समितिका सदस्यलाई जनाउने छ र सो शब्दले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई समेत जनाउने छ।

(ठ) सम्झौता भन्नाले आयोजनाको निर्माण, संचालन, व्यवस्थापन तथा मर्मत संभार गर्नको लागि कार्यालय र उपभोक्ता समिति बीच भएको लिखित करारनामा वा कबुलियतनामालाई जनाउने छ।

जयन्त सिंह दम  
नि. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

३. कार्यविधिको पालना गर्नुपर्ने : (१) नगरपालिका भित्र कार्यान्वयन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजनाको निर्माण, संचालन, मर्मत संभार कार्य गर्नको लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिले पूर्णरूपमा यो कार्यविधिको पालना गर्नु पर्दछ ।

(२) कुल लागत रु १ करोड सम्म भएको स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजना तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग हुने र स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यान्वयन उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न सकिने छ ।

## परिच्छेद २

उपभोक्ता समितिको गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन :

४. उपभोक्ता समितिको चयन तथा गठन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) उपभोक्ता समितिको गठन देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित उपभोक्ताहरूको आम भेला तथा अधिकतम सहभागिताबाट सम्बन्धित आयोजनास्थलमा नै सात देखि एघार (७ देखि ११ जना) सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।

(ख) समिति गठनको लागि आम भेला हुने समय, मिति, स्थान र भेलाको विषय त्यस्तो भेला हुने मितिले कम्तिमा सात दिन अगावै सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(ग) नगरपालिका स्तरीय आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समितिको गठन गर्दा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नु पर्नेछ ।

(घ) वडास्तरीय आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कार्यालयले तोकेको कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नु पर्नेछ ।

(ङ) उपभोक्ता समिति गठनको लागि बोलाईएको भेलामा योजनाको संक्षिप्त विवरण र समितिको संरचना सहितको जानकारी कार्यालयको प्रतिनिधिले गराउनु पर्नेछ ।

(च) उपभोक्ता समिति गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नु पर्ने छ । समितिमा कम्तिमा ३३ (तेत्तीस) प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपर्नेछ । समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तिमा एकजना महिला पदाधिकारी हुनुपर्नेछ ।

(छ) एक व्यक्ति एकभन्दा बढी उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन पाउने छैन । साथै सगोलका परिवारबाट एकजना भन्दा बढी व्यक्ति एउटै उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन पाइने छैन ।

(ज) उपभोक्ता समितिको गठन सकेसम्म सर्वसम्मत तरिकाले गर्नुपर्नेछ । सर्वसम्मत हुन नसकेमा उपभोक्ताहरूको बहुमतबाट उपभोक्ता समितिको गठन गरिने छ ।

(झ) उपभोक्ताहरूको लागत सहभागितामा सञ्चालन हुने आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।

(ञ) उपभोक्ता समितिले सम्झौता बमोजिम गर्नु पर्ने काम समिति आफैले गर्नु गराउनु पर्नेछ । अन्य कुनै निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति वा सस्थालाई ठेक्कामा दिई गर्न गराउन पाइने छैन ।

(ट) कार्यालयले आयोजना सञ्चालन एवं कार्यान्वयनमा संलग्न उपभोक्ता समितिको अभिलेख अनुसूची १ मा उल्लेख धरधुरी लेखाजोखाको ढाँचाबाट लिई व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ ।

५. उपभोक्ता समितिका सदस्यको योग्यता : (१) उपभोक्ता समितिका सदस्यको योग्यता देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ ।

(क) सम्बन्धित आयोजना क्षेत्रको स्थायी वासिन्दा ।

(ख) १८ वर्ष उमेर पुरा भएको ।

(ग) फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरिएको ।

(घ) सरकारी बाँकी बक्यौता वा पेशकी फछ्यौट गर्न बाँकी नरहेको ।

(ङ) अन्य उपभोक्ता समितिमा सदस्य नरहेको ।

जवान सिंह वस्ने  
नि. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



(२) दफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, बहालवाला सरकारी कर्मचारी र शिक्षक उपभोक्ता समितिको सदस्यमा बस्न पाइने छैन ।

६. उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य अधिकार : उपभोक्ता समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।

- (क) सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने ।
- (ख) उपभोक्ताहरूलाई कार्यालयबाट प्राप्त सूचना तथा मार्गदर्शनको जानकारी गराउने ।
- (ग) सम्झौता बमोजिम कार्य शुरु गर्दा कार्यालयबाट आवश्यक निर्देशन प्राप्त गर्नु पर्ने भए प्राप्त गरेर मात्र शुरु गर्ने ।
- (घ) उपभोक्ता समितिको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिका सदस्यहरूको कार्य विभाजन र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने ।
- (ङ) उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूको क्षमता विकास गर्ने ।
- (च) सम्झौता बमोजिमको कामको परिमाण, गुणस्तर, समय र लागतमा परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएमा कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने ।
- (छ) आयोजनाको दीगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।

७. उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य अधिकार : उपभोक्ता समितिले नगरकार्यपालिकासँग भएको सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्दा कार्यालयले तोकेका शर्तहरूको अतिरिक्त निम्न दायित्वहरू वहन गर्नु पर्नेछ ।

- (क) आयोजनाको दीगो व्यवस्थापनको लागि मर्मत संभार गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्य,
- (ख) आयोजना कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने सम्बन्धी कार्य,
- (ग) आयोजनाको बिच बिचमा निर्माण कार्यको समिक्षा,
- (घ) आयोजना कार्यान्वयनका लागि अन्य पक्षहरू जस्तै: वन कार्यालय, सामुदायिक वन, स्थानीय सहकारी संस्था, यूवा क्लब, नागरिक समाज आदि सँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने,
- (ङ) सामाजिक सदभाव कायम, व्यवस्थित अभिलेख राख्न सहयोग, तथा असल नागरिकको आचरण पालना गर्नुपर्ने,
- (च) आयोजनासँग सम्बन्धित बिल भरपाई तथा अभिलेख कार्यालयमा पेश गरि आयोजनाको जनलेखा परिक्षण, तथा आयोजना फरफारकको लागि सहयोग गर्ने साथै अनुसूचि ६ बमोजिम आयोजनाको भौतिक तथा वित्तिय प्रतिवेदन तयार गर्न प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीलाई सहयोग गर्ने,
- (छ) अन्य भैपरि आउने कार्य तथा समन्वय विस्तार गर्ने ।

८. लाभग्राहीको काम कर्तव्य अधिकार :

- (क) सहयोगी संस्था लाई कार्यक्रमको लागी आवश्यक सहयोग र सूचना उपलब्ध गराउने ।
- (ख) खाद्य असुरक्षित समुदायका सदस्यहरू एव महिलाहरूको हित सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता समितिका सदस्यहरू मनोनित गर्ने ।
- (ग) परियोजना संचालनको लागी आवश्यक (नपुग) औजार जुटाउन/व्यावस्थापन र सुरक्षा गर्नको लागी उपभोक्ता समितिलाई सहयोग गर्ने ।
- (घ) पूर्वाधार श्रृजना गर्ने क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने ।
- (ङ) सम्भव भएको बेला स्वेच्छिक अनुदान उपलब्ध गराउने तथा यस्ता अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।
- (च) सार्वजनिक लेखापरीक्षणको बैठकमा उपस्थित हुने ।
- (छ) सम्पन्न भएका पूर्वाधारहरूको सञ्चालन र मर्मत गर्ने ।
- (ज) परियोजनाको कार्य स्थलमा मध्यपान गरेर नआउने यदि कोही कसैले यस्तो कार्य गरि आएको खण्डमा उपभोक्ता समूहले त्यस्तो व्यक्तीको उक्त दिनको हाजिरी रद्द गर्नको लागि उपभोक्ता समितिलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।



(भ) हरेक लाभान्वित घरधुरीले कार्यक्रमको तर्फबाट अनुदान (ज्याला) प्राप्त गर्नको लागि, कार्यक्रमले तोकेको आयोजनामा तोकिएको काम दिन बराबरको काम अनिवार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ (काम दिन भन्नाले संघिय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले तोकेको स्तरिय मापदण्ड बुझ्नु पर्दछ) ।

### परिच्छेद ३ कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन

९. आयोजनाको कार्यान्वयन : (१) नगरपालिकाले आ.व. शुरु भएको १५ दिन भित्र उपभोक्ता समितिबाट संचालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजना, परियोजना तथा कार्यक्रमहरु पहिचान/छनौट गरि कार्यान्वयन योजना निर्माण गर्नु पर्नेछ । उपभोक्ता समिति गठन पश्चात आयोजनाको ड्रइङ, डिजाईन, लागत अनुमान (नेपाली भाषामा तयार गरिएको) स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) आयोजनाको कार्यान्वयनको लागि उपभोक्ता समिति र नगरपालिका बीचको सम्झौता स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ मा उल्लेख भए बमोजिमको ढाँचामा हुनेछ । सम्झौताको विस्तृत विवरण अनुसूचि २ मा उल्लेख गरिएको छ ।

(३) आयोजनाको प्रकृति हेरी नगरपालिकाले लागत सहभागिताको ढाँचा र अनुपात (नगद वा श्रमदान वा वस्तुगत) तोक्नु पर्नेछ ।

१०. आयोजना सम्झौताको लागि आवश्यक कागजातहरु : (१) उपभोक्ता समितिले नगरपालिकासँग सम्झौता गर्दा तपशिलमा उल्लेखित कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।

(क) उपभोक्ता समिति गठन गर्ने आम भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि,

(ख) उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि ,

(ग) आयोजनाको लागत अनुमान विवरण ,

(घ) उपभोक्ता समितिबाट सम्झौताको लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोकिएको उपभोक्ता समितिको निर्णय ,

(ङ) आयोजनाको कार्यान्वयनको कार्य तालिका ,

(च) खाता संचालन गर्ने पदाधिकारी तोकिएका निर्णय र खाता संचालनको लागि आवश्यक कागजातहरु ।

११. उपभोक्ता समितिको क्षमता विकास : (१) कार्यालयले आयोजनाको कार्यान्वयन अगावै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु तथा लाभग्राहीलाई निर्माण पूर्व तालिम दिनु पर्नेछ, यसका साथै निम्न विषयमा अभिमूखिकरण गर्नु पर्नेछ ।

(क) उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार,

(ख) सम्पादन गर्नु पर्ने कामको विवरण, काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि, लागत र उपभोक्ता योगदान,

(ग) निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र परिमाण,

(घ) खरिद, रकम निकास प्रकृया, खर्चको लेखांकन र अभिलेख व्यवस्थापन,

(ङ) कार्यान्वयन र अनुगमन प्रकृया ,

(च) सार्वजनिक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्तान्तरण ।

१२. उपभोक्ता समितिको खाता संचालन तथा परिचालन: (१) उपभोक्ता समितिको खाता नगरपालिकाले तोकेको बैंकमा सञ्चालन हुनेछ ।

(२) समितिको खाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव गरी तीन जनाको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ ।

(३) खाता सञ्चालकहरु मध्ये कम्तिमा एकजना महिला हुनु पर्नेछ ।



१३. भुक्तानी प्रकृया : (१) स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको भुक्तानी दिंदा उपभोक्ता समिति, सप्लायर्स तथा कामदारको नाममा रहेको बैंक खाता मार्फत दिनु पर्नेछ । नगरपालिकाले स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको सम्पूर्ण भुक्तानी चेक मार्फत मात्र गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपभोक्ता समिति, तथा कामदारलाई सम्झौता बमोजिमको कामको प्राविधिक मूल्यांकन, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र अन्य आवश्यक कागजातको आधारमा किस्तागत र अन्तिम भुक्तानी दिईने छ । तर सप्लायर्सलाई भुक्तानी दिंदा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको सामाग्रीको परिमाण, तथा गुणस्तरको प्राविधिक कर्मचारीबाट एकिन गरि तोकिए बमोजिम पाईएमा भुक्तानी दिईनेछ ।

(३) उपभोक्ता समितिले भुक्तानीको माग गर्दा, कार्य सम्पादन गरेको काम र भएको खर्चको विवरण समितिको बैठकबाट निर्णय गरि सो को प्रतिलिपि सहित अन्य आवश्यक कागजात कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी हुनु भन्दा अगावै नगरपालिकाबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यसरी भएको अनुगमनको प्रतिवेदन तथा अनुगमन फोटोको आधारमा अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिईने छ ।

(५) आयोजना सम्पन्न भई फरफारक गर्नु भन्दा अगावै उपभोक्ता समितिले अनिवार्य रुपमा नगरपालिका वा वडा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवारमा सार्वजनिक परिक्षण गर्नु पर्नेछ । सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा अनुसूचि ३ बमोजिम हुनेछ ।

(६) उपभोक्ता समिति आफूले वा उपभोक्ता समिति अन्तरगतका लाभग्राहीले प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको प्रमाणित समितिको बैठकबाट सबै लाभग्राहीलाई गराई सो को सूचना अनुसूचि ४ बमोजिमको ढाँचामा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपभोक्ता समितिले आयोजनाको शुरु गर्नु भन्दा अगावै आयोजनाको आयोजनाको नाम, कुल लागत, लागत साभेदारीको अवस्था, खरिद गर्नु पर्ने सामाग्री, काम शुरु र सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि आदि को विवरण अनुसूचि ५ को ढाँचामा तयार गरि सबैले देख्न सक्ने ठाउँमा आयोजना सूचना पाटीको टाँस गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपभोक्ता समितिलाई सम्बन्धित नगरपालिकाले ड्रइङ्ग, डिजाईन, लागत अनुमान तयार गर्ने, प्राविधिक सल्लाह दिने, जाँचपास गर्ने लगायत अन्य प्राविधिक सहयोग तथा सामाजिक सहजिकरण उपलब्ध गराउनेछ ।

(९) उपभोक्ता समितिलाई लागत अनुमानमा उल्लेख भएका सुरक्षाका सामाग्री, प्राथमिक उपचार किट, हाते औजार, बाह्य निर्माण सामाग्री, तथा अन्य उपकरणहरु सम्बन्धित नगरपालिका तथा वडा कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सम्बन्धित कार्यालयले प्रचालित कानूनको अधिनमा रहि सामाग्रीको खरिद, दाखिला, रकम भुक्तानी तथा सामाग्रीको हस्तान्तरण गर्नेछ ।

(१०) उपभोक्ता समितिबाट निर्माण हुने आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गुणस्तर कायम गर्ने गराउने दायित्व र जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र अनुगमन समितिको हुनेछ ।

(११) अनुकरणीय कार्य गर्ने उपभोक्ता समिति, प्राविधिक कर्मचारी, सम्बन्धित कर्मचारीलाई सभाको निर्णय बमोजिम वार्षिक रुपमा उचित पुरस्कार प्रदान गर्न सकिनेछ ।

(१२) विविध कारणवस तोकिएको समयमा उपभोक्ता समिति गठन हुन नसकेमा, गठन भई सम्झौता हुन नसकेमा वा सम्झौताको शर्त बमोजिम कार्य सम्पादन हुन नसकेमा नगरपालिकाले अन्य प्रकृया अपनाई काम सम्पन्न गराउन सक्नेछ । यस्तो भुक्तानी नगरकार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

(१३) स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा उक्त आयोजनासँग सम्बन्धित लाभग्राही, उपभोक्ता समितिको अभिमूखिकरण, क्षमता विकास, आयोजनाको समिक्षा, जनलेखा परिक्षण, स्टेशनरी, प्राविधिक अनुगमनका लागि कूल लागतको बढिमा ३ (तीन) प्रतिशत कन्टिजेन्सी रकम विनियोजन तथा वास्तविक खर्चका आधारमा नगरपालिकाले भुक्तानी गर्न सक्नेछ ।

१४. निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नु पर्ने : उपभोक्ता समितिबाट संचालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको कर्तव्य हुनेछ । गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नको लागि अन्य कुराहरुको अतिरिक्त निम्न विषयहरु पूर्ण रुपमा पालना गर्नु पर्नेछ ।



- (क) निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर: निर्माण सामाग्री ड्रेडज, डिजाईन र स्पेसिफिकेसन बमोजिमको गुणस्तर कायम गर्नु पर्नेछ ।
- (ख) निर्माण विधि र प्रकृयाको गुणस्तर: निर्माण विधि र प्रकृया नगरपालिकाको कार्यालयसँग भएको सम्झौता बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
- (ग) निर्माण कार्यको दिगोपना: उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन भएको योजनाको दिगोपनाको लागि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले मर्मत संभार समितिको निर्माण गरि उक्त योजनाको मर्मत संभार योजना तयार गरि नियमित मर्मत संभार गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
- (घ) गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी : उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामको निर्धारित गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यका लागि कार्यालयबाट खटिएका प्राविधिक कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको हुनेछ ।
- (ङ) लगत राख्नु पर्ने : उपभोक्ता समितिबाट हुने कामको सम्झौता बमोजिमको स्थानीय तथा बाह्य सामाग्री, सुरक्षण सामाग्री, निर्माण कार्यको दैनिक हाजिरी विवरण आदिको अभिलेख व्यवस्थित र स्पष्ट राख्नु पर्नेछ यदि उपभोक्ता समितिले तोकिएका विवरण स्पष्ट नराखेमा, समयमा कार्य सम्पन्न नगरेमा, लागत विवरण पारदर्शी रूपमा नराखेमा र काम गुणस्तरीय नभएमा उपभोक्ता समिति तथा सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीलाई सचेत गराउने र प्रकृति हेरी आवश्यकता अनुसार कारवाही गर्न सक्नेछ । त्यस्ता उपभोक्ता समितिको लगत राखी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई निश्चित समयसम्मको लागि अन्य उपभोक्ता समितिमा रहि काम गर्न निषेध गर्नेछ ।

**१५. अनुगमन समितिको व्यवस्था :** (१) आयोजना तोकिएको गुणस्तर, परिमाण र समयमा सम्पन्न गर्न गराउन उपभोक्ता समितिले सम्पादन गर्ने कार्यको अनुगमन गरी आयोजनाको गुणस्तर, परिमाण सुनिश्चित गर्न यस नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७९ ले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ ।

- (२) अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
- (क) आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्ने तथा देखिएका बाधा, व्यवधार र समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने,
- (ख) आयोजना कार्यान्वयन कार्यतालिका अनुसार काम भए नभएको यकीन गर्ने, नगरेको पाईएमा सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउने,
- (ग) आयोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी आयोजना स्थलमा बसी उपभोक्ता समिति तथा कामदारहरुलाई काममा सहजिकरण गरे नगरेको यकीन गर्ने,
- (घ) आयोजनाको कार्य अनुसार समयमा भुक्तानी भए नभएको यकीन गर्ने यदि भुक्तानी नभएको खण्डमा भुक्तानीका लागि आवश्यक निर्देशन दिने,
- (ङ) आयोजना स्थलमा उपलब्ध गराईएका हाते औजार, सुरक्षण सामाग्री तथा प्राथमिक उपचारको सहि सदुपयोग भए नभएको हेर्ने तथा यदि सहि सदुपयोग नभएको खण्डमा तत्काल प्रयोग गर्नका लागि निर्देशन दिने,
- (च) आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।

#### परिच्छेद ४ विविध

**१६. सुरक्षाका सामाग्री, हाते औजार तथा बाह्य निर्माण सामाग्रीको खरिद:** (१) स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा लाभग्राही (कामदार) को सुरक्षालाई मध्यनजर राखि कामदारको पाँच (५) लाख सम्मको बिमा, प्राथमिक उपचार किटको व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षाका सामाग्रीहरु जस्तै हेलमेट, गमबुड, चशमा, मास्क, पन्जा, सुरक्षण जाकेट आदिको व्यवस्था नगरपालिकाले गर्नेछ ।

(२) उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन हुने निर्माण कार्यको प्रभावकारिता, कार्य दक्ष्यता/क्षमता वृद्धि गर्न, तथा गुणस्तर कायम गर्नका लागि निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न हाते औजार तथा उपकरणहरु नगरपालिकाले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

  
जवान सिंह बम  
मुख्य प्रशासक अधिकृत



(३) स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गुणस्तर कायम, तथा दीगो व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक बाह्य निर्माण सामग्रीहरू नगरपालिकाले समय मै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।


स्पष्टिकरण: नगरपालिकाले खरिद गरि उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने सुरक्षाका सामग्री तथा हाते औजारमा कुल अनुमानित लागतको तीन (३) प्रतिशत र बाह्य निर्माण सामग्रीका लागि अधिकतम पच्चीस (२५) प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सक्नेछ ।

१७. अन्य संस्था तथा फर्मबाट कार्य गराउन सकिने : यस कार्यविधि बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गरिने स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको कुनै खण्ड निर्माण गर्न प्राविधिक कठिनाई वा असहजता आएको खण्डमा नगरपालिकाले अन्य संस्था, फर्मलाई उक्त खण्डको निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्नेछ । यसरी निर्माण गराउदा उक्त खण्डको लागतलाई पुनरावलोकन गरि सोहि बमोजिम उक्त संस्था वा फर्मलाई दिन सकिनेछ तर उक्त संस्था तथा फर्मले निर्माण कार्य संचालन गर्दा सामाजिक सदभाव, प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण, वातावरणिय तथा जलवायू अनुकुलन हुने गरि निर्माण कार्य गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

१८. सहजिकरण र सहयोग गर्नु पर्ने : स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण, तथा अनुगमन/निरिक्षण गर्न कार्यालयले प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीलाई आयोजना निर्माण स्थलमा नियमित खटाउनु पर्नेछ । आयोजनाका लागि खटिएका कर्मचारीहरूले नगरपालिकामा मासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसका साथै नगरपालिका स्थीत अनुगमन समितिले नियमित अनुगमन गरि कार्यान्वयनमा थप टेवा पुर्‍याउनु पर्नेछ ।

१९. मापदण्ड बनाउन सक्ने : (१) स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि नगरपालिकाले अनुगमन, तथा मूल्यांकन गरी सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई सल्लाह, सुझाव र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने तथा समन्वय गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपभोक्ता समितिबाट संचालन हुने आयोजनाको प्रकृति हेरी गुणस्तर सुनिश्चितता गर्ने प्रयोजनाको लागि कार्यालयले थप मापदण्ड तथा मार्ग दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

  
जवान सिंह बर्म  
ति. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

राष्ट्रपति नरपतिना  
भार. सी. पी. कापीकोट  
कपासी प्रदेश, नेपाल  
२०७३

टोल वा बस्तीको नामः

टोल वा बस्तीको नामः



गणेश भगवान्  
आर्य समाजिका को कार्यालय  
आर्य. भू. कार्यालय  
२०७३

## अनुसूचि २ : उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौता विवरण

(स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना संचालन कार्यविधि, २०७९ को परिच्छेद ११ को दफा ११.१ तथा अनुसूचि ३ सँग सम्बन्धित)

### उपभोक्ता समिति र नगरपालिका बिचको सम्झौता-पत्र आयोजना सम्झौता फाराम

रास्कोट नगरपालिकाको कार्यालय (यसपछि प्रथम पक्ष भनिने) र उपभोक्ता वा आयोजना कार्यान्वयन समिति (यसपछि दोस्रो पक्ष भनिने) का बीच देहाय बमोजिमको शर्त पालना गर्नेगरी यो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी एक एक प्रति लियौ, दियौ ।

#### १. सम्झौता गर्ने पक्ष र आयोजना

क. आयोजना कार्यान्वयन समितिको तर्फबाट सम्झौता गर्ने आधिकारिक प्रतिनिधि

१. नाम :
२. पद : अध्यक्ष
३. ठेगाना :

ख. आयोजनाको विवरण :

१. नाम :
२. ठेगाना :
३. उद्देश्य :
४. आयोजना स्वीकृत गर्ने निकाय :
५. आयोजना शुरु मिति :
६. आयोजना सम्पन्न हुने मिति :

#### २. आयोजनाको लागत सम्बन्धी विवरण

क. लागत अनुमान रु.

ख. लागत व्यहोर्ने श्रोतहरु

१. नगरपालिका, नगरपालिकाबाट : रु. ....
२. समुदायमा आधारित संस्थाबाट : रु. ०.००
३. विदेशी दातृ संघ संस्थाहरुबाट : रु. .... (स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम)
४. आयोजना कार्यान्वयन समितिबाट : रु. ०.००
५. गैर सरकारी संघ संस्थाबाट : रु. ०.००
६. अन्यबाट : रु. ०.००

ग. निर्माण सामाग्रीको विवरण

१. जम्मा :
२. सामाग्रीको नाम र परिमाण :
४. स्रोत
  १. नगरपालिकाबाट :
  २. गैर सरकारी संघ संस्थाबाट : छैन
  ४. सामुदायिक संस्थाबाट : छैन
  ४. विदेशी दातृ संघ संस्थाबाट : स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम

५. आयोजना कार्यान्वयन समितिबाट :

६. अन्यबाट :

घ. आयोजनाबाट लाभान्वित हुने

१. घरपरिवार संख्या :

२. जनसंख्या :

३. समुदाय :

४. दलित :

५. अन्य :

३. उपभोक्ता वा आयोजना कार्यान्वयन समिति सम्बन्धी विवरण

क. गठन भएको मिति :

ख. पदाधिकारीको नाम र ठेगाना :

| क्र.सं. | पद         | नाम, थर | ठेगाना | नागरिकता नं. | कैफियत |
|---------|------------|---------|--------|--------------|--------|
| १       | अध्यक्ष    |         |        |              |        |
| २       | सचिव       |         |        |              |        |
| ३       | कोषाध्यक्ष |         |        |              |        |
| ४       | सदस्य      |         |        |              |        |
| ५       | सदस्य      |         |        |              |        |
| ६       | सदस्य      |         |        |              |        |
| ७       |            |         |        |              |        |

ग. आयोजना स्थलका लाभान्वित जनसंख्या :

घ. गठन गर्दा उपस्थित लाभान्वितको संख्या :

४. आयोजना संचालन सम्बन्धी अनुभव :

५. आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि व्यहोर्ने व्यवस्था (मासिक, चौमासिक, वार्षिक)

क. मर्मत संभारको जिम्मा लिने समितिको नाम : हालको उपभोक्ता समिति निर्माण पश्चात मर्मत संभार समितिको रुपमा रहनेछ ।

ख. जन-श्रमदान (श्रम शक्ति संख्या) :

ग. सेवा- शुल्कबाट : रु. :

घ. दस्तुर, चन्दाबाट : रु. ....

ङ. लागत सहभागिता वा अनुदानबाट : रु. ....

च. ब्याज वा अन्य बचत : रु. ....

६. अन्य प्राविधिक र व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण

क. निर्माण समूह बनाई कामको परिमाण दिईएको,

ख. वडा कार्यालयबाट दैनिक रेकर्ड व्यवस्थापन, कार्य संचालन तथा रेखदेखका लागि प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था भएको,

ग. समय समयमा नगरपालिका तथा वडा कार्यालयबाट प्राविधिक तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारी गएर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणगर्ने प्रवन्ध भएको,

घ. प्राथमिक उपचार, कामदारको विमा, सुरक्षण सामाग्री तथा हाते औजारहरुको व्यवस्थापन भएको,

ङ. कामदारहरुलाई कामको तथा कार्यक्रमको बारेमा विस्तृतमा जानकारी तथा अभिमुखिकरण भएको,



- च. निर्माण कार्यको विचमा तथा कार्य सम्पन्न भए पश्चात कार्यको समिक्षा तथा सार्वजनिक परिक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको, र
- छ. आयोजनाको सूचना पाटीको व्यवस्था भएको ।

७. सम्झौताका शर्तहरू

१. आयोजनाको लागि व्यवस्था भएको रकम तथा निर्माण सामग्री सम्बन्धित आयोजनाको उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गराउने छौं ।
२. आयोजना सम्पन्न भएपछि नगरपालिकाबाट जाँचपास गरी फरफारक लिनेछौं ।
३. आम्दानी खर्चको विवरण र कार्य प्रगतिको जानकारी स्थानीय लाभान्वित समुदायलाई गराई आयोजना कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिको बैठकमा छलफल निर्णय गरी अर्को किस्ता माग गर्नेछौं ।
४. योजनाको काम समयमा नगरेमा वा गुणस्तरीय ढंगले नगरी कुनै हानी नोक्सानी भएमा सो को पूर्ण जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिले लिनेछ र सो हानी नोक्सानी र क्षतिपूर्ति तिर्न/बुझाउन यस समिति सहमत छ ।
५. नगदी, जिन्सी सामानको प्राप्ति, खर्च र बाँकी तथा योजनाको प्रगति विवरण अभिलेख आदि उपभोक्ता समितिले तयार गरी राख्नेछौं ।
६. आयोजनाको कूल लागत भन्दा घटी लागतमा योजना सम्पन्न भएको अवस्थामा सो मुताबिक नै नगरपालिका वा नगरपालिकाको नगद अनुदान र लागत सहभागिता एवं श्रमदानको प्रतिशत निर्धारण गरी भुक्तानी लिन/दिन सहमत छौं ।
७. आयोजना संचालन गर्ने यस उपभोक्ता समितिले योजनाको मर्मत संभारको पनि व्यवस्था गर्ने छ ।
८. आयोजनाको सबै काम उपभोक्ता समिति तथा कामदार समुहको निर्णयानुसार गर्ने गराउने छौं ।
९. यो आयोजना मिति २०७९ पौष १३ देखि शुरु गरी मिति सम्ममा पुरा गर्ने २०७९ फागुन १३ गते गराउने छौं ।
१०. आयोजनाको चौमासिक र वार्षिक भौतिक तथा वित्तिय खर्चको विवरण नगरपालिका समक्ष समयमै पठाउने छौं ।
११. उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजना आफैले कार्यान्वयन नगरी ठेकदार मार्फत कार्यान्वयन गरेमा कानून बमोजिम कारबाही भोग्न र नगरपालिकाले योजना सम्झौता रद्द गरेमा वा योजनाको कार्यको भुक्तानी नदिएमा यस उपभोक्ता समितिले कुनै प्रकारको दाबी गर्ने छैन ।
१२. यो आयोजना सम्झौतामा तोकेको अवधि भित्र पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्नेछौं ।
१३. अन्य शर्तहरू

क. मापदण्ड अनुसारको बाह्य निर्माण सामग्रीहरू नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुनेमा सहमत छौं उपलब्ध सबै सामग्रीहरू गुणस्तरीय हुनुपर्नेछ ।

ख. हाते औजार तथा सुरक्षाका सामग्रीहरू नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने छ । यी सामागीहरू काम सम्पन्न भए पश्चात नगरपालिकालाई फिर्ता गरिसकेपछि मात्र अन्तिम भुक्तानी हुनेमा सहमत छौं ।

ग. योजना खातामा रहेका प्रावधानहरूलाई सम्पूर्णमा कार्यान्वयनमा ल्याई दुरुस्त राख्नेछौं ।

नोट: माथि उल्लेखित सम्पूर्ण शर्त तथा प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन हामी मन्जुर छौं ।

नगरपालिकाको तर्फबाट

दस्तखत :-

मिति :-

नाम :-

पद :- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

उपभोक्ता समितिको तर्फबाट

दस्तखत :-

मिति :-

नाम :-

सिंह वम

अनुसूचि ३: सार्वजनिक परिक्षण प्रतिवेदन ढाँचा

| क्र.स. | विवरण              | रकम वा परिमाण | कैफियत |
|--------|--------------------|---------------|--------|
| १      | नगद विवरण          |               |        |
| क      | बैंक               |               |        |
| ख      | व्यक्तिको जिम्मा   |               |        |
| २      | सामग्रीहरुको विवरण |               |        |
| क      |                    |               |        |
| ख      |                    |               |        |
| ग      |                    |               |        |

(घ) भुक्तानी दिन बाँकी विवरण:

| क्र.स. | विवरण | रकम वा परिमाण | कैफियत |
|--------|-------|---------------|--------|
|        |       |               |        |
|        |       |               |        |
|        |       |               |        |
|        |       |               |        |
|        |       |               |        |

४. सम्पन्न आयोजनाको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण

| क्र.स. | कामको विवरण | लक्ष्य | प्रगति | कैफियत |
|--------|-------------|--------|--------|--------|
|        |             |        |        |        |
|        |             |        |        |        |
|        |             |        |        |        |
|        |             |        |        |        |
|        |             |        |        |        |

५. आयोजनाले पुर्‍याएको लाभ तथा प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित घरधुरी तथा जनसंख्या (आयोजना संचालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरु) को विवरण:

| क्र.स. | जातजाति             | घरधुरी | जनसंख्या |       |       | कैफियत |
|--------|---------------------|--------|----------|-------|-------|--------|
|        |                     |        | महिला    | पुरुष | जम्मा |        |
| १      | दलित                |        |          |       |       |        |
| २      | ब्रह्ममण / क्षेत्री |        |          |       |       |        |
| ३      | जनजाति              |        |          |       |       |        |
| ४      | मधेसी               |        |          |       |       |        |
| ५      | अन्य                |        |          |       |       |        |

(६) आयोजना संचालन गर्दा कामको जिम्मेवारी तथा बाँडफाँड सम्बन्धी विवरण (कस कसले कस्तो कस्तो कामको जिम्मेवारी लिएका थिए? खुलाउने)

| क्र.स. | नाम थर | सम्पन्न गरेको कामको विवरण तथा जिम्मेवारी | कैफियत |
|--------|--------|------------------------------------------|--------|
|        |        |                                          |        |
|        |        |                                          |        |
|        |        |                                          |        |
|        |        |                                          |        |
|        |        |                                          |        |

(७) सार्वजनिक परिक्षण कार्यमा उपस्थितिहरुको विवरण:

| क्र.स. | नाम थर | दस्तखत |
|--------|--------|--------|
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |

द्रष्टव्य: सार्वजनिक परिक्षण कार्यक्रममा आयोजनासँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको अनिवार्य उपस्थिति भएको हुनुपर्नेछ ।

तयार गर्ने:

.....  
कोषाध्यक्ष

.....  
सचिव

अध्यक्ष

प्रमाणित गर्ने:

नाम थर:

पद:

कार्यालय: .....नगर/गाउँपालिका,.....

दस्तखत:



अनुसूचि ४: खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम

(कार्यविधिको दफा १३ (६) सँग सम्बन्धित)  
खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम

मिति: २०८०।.....।.....

१. आयोजनाको नाम:

२. आयोजना स्थल:

३. विनियोजना बजेट:

४. आयोजना स्वीकृत भएको आ.व. :

५. आयोजना सम्पन्नता भएको मिति:

६. काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति:

७. काम सम्पन्न भएको मिति:

८. उ.स. को बैठकले खर्च स्वीकृत गरेको मिति:

आम्दानी र खर्चको विवरण


| आम्दानी        |         | खर्च  |         |
|----------------|---------|-------|---------|
| विवरण          | रकम रु. | विवरण | रकम रु. |
| प्रथम किस्ता   |         |       |         |
| दोस्रो किस्ता  |         |       |         |
| तेस्रो किस्ता  |         |       |         |
| जनश्रमदान      |         |       |         |
| वस्तुगत सहायता |         |       |         |
| लागत सहभागिता  |         |       |         |
|                |         |       |         |

उपर्युक्तानुसारको आम्दानी तथा खर्च विवरण यथार्थ हो । यसमा सबै आम्दानी तथा खर्चहरु समावेश गरिएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा आयोजना कार्यान्वयन गरिएको छ । यसको एक प्रति वडा कार्यालयमा समेत पेश गरिएको छ ।

कोषाध्यक्ष

सचिव

अध्यक्ष



## अनुसूचि ५: आयोजना सूचना पाटी

(स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना संचालन कार्यविधि, २०७९ को परिच्छेद ११ को दफा ११.२ तथा अनुसूचि ४ सँग सम्बन्धित)



.....नगरपालिका  
वडा नं.....मा गठन भएको ..... उपभोक्ता समिति मार्फत संचालित  
आयोजना सूचना पाटी

|                                                                              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| १. आयोजनाको नाम :                                                            |                                    |
| २. आयोजना स्थल :                                                             |                                    |
| ३. आयोजना शुरु मिति : .....                                                  | ४. आयोजना सम्पन्न हुने मिति :      |
| ५. कामको विवरण (ला.ई. बमोजिम प्रत्येक कामको भौतिक परिमाण) :                  |                                    |
| (क) ढुंगाको पर्खाल:                                                          | (ख) मेशनरी वा सिमेन्ट पर्खाल:      |
| (ग) ग्याबिन काम:                                                             | (घ) आर.सि.सी. काम:                 |
| (ड) माटो खन्ने/पुर्ने काम:                                                   | (च) अन्य काम:                      |
| ६. लागत ईष्टिमेट अंक रु. :                                                   |                                    |
| ७. बजेट श्रोत :                                                              |                                    |
| क) नगर/गाउँपालिकाबाट रु.                                                     |                                    |
| (ख) वडा कार्यालयबाट रु.                                                      |                                    |
| (ग) संघ संस्थाबाट रु.                                                        |                                    |
| (घ) उपभोक्ताबाट लागत सहभागिता रु.                                            |                                    |
| नगद लागत सहभागिता रु. ....                                                   | श्रम सहभागिता रु.....              |
| ८. निर्माण सामाग्रीको लागत रु.....                                           | ९. ज्याला रकम (दक्ष/अदक्ष) रु..... |
| १०. सुरक्षा सामाग्री तथा हाते औजार रु.....                                   | ११. व्यवस्थापन खर्च रु.....        |
| १२. अन्य रु.....                                                             |                                    |
| १३. आयोजना निर्माणमा संलग्न घरधुरी:                                          |                                    |
| (दलित:....., क्षेत्री/वाह्मण:....., जनजाति:....., मुस्लिम:....., अन्य:.....) |                                    |
| १४. आयोजनाबाट लाभान्वित: (क) जम्मा घरधुरी: .....(ख) जम्मा जनसंख्या:.....     |                                    |
| १५. उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष: (नाम, थर, ठेगाना)                              |                                    |
| गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन र सुनुवाईका लागि सर्म्पक नि:शुल्क टोल फी नं.     |                                    |
| हेलो मेयर कार्यक्रम                                                          |                                    |
| निशुल्क टोल फी नं. १६६०८७४४०४४                                               |                                    |
| ईमेल: <a href="mailto:ito.raskotmun@gmail.com">ito.raskotmun@gmail.com</a> , |                                    |
| <a href="mailto:info@raskotmun.gov.np">info@raskotmun.gov.np</a>             |                                    |



अनुसूचि ६: उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

(कार्यविधिको दफा ७ (च) सँग सम्बन्धित)  
उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
विवरण पेश गरेको कार्यालय, .....

१. आयोजनाको विवरण

(क) आयोजनाको नाम: वडा नं. : टोल/बस्ती:  
उपभोक्ता समितिका: अध्यक्ष: सचिव:

२. आयोजनाको कुल लागत: रु.

(क) प्राप्त अनुदान रकम रु. .... (ख) सह-लगानी रकम रु. ....  
(ग) जनसहभागिता रकम रु. .... (घ) अन्य रकम रु. ....

३. हाल सम्मको खर्च रकम रु. ....

३.१. कार्यालयबाट प्राप्त रकम रु. : .....

(क) ज्याला: ..... (ख) बाट्य निर्माण सामग्री: ..... (ग) स्थानीय सामग्री: .....  
(घ) सुरक्षाका सामग्री: ..... (ङ) हाते औजार: ..... (च) अन्य: .....

३.२. जनसहभागिताबाट व्यहोरिएको खर्च रकम रु. ....

(क) श्रमदान वापतको रकम रु. : ..... (ख) जिन्स सामान मूल्य बराबरको रकम रु. : .....  
(ग) अन्य रकम रु. : .....

४. प्राविधिक प्रतिवेदन बमोजिम मूल्यांकन रकम रु. ....

५. उपभोक्ता समितिको निर्णय बमोजिम / समिक्षाबाट खर्च देखिएको रकम रु. ....

६. कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरु तथा समाधान:

| क्र.स. | समस्या | समाधानका उपायहरु |
|--------|--------|------------------|
| (क)    |        |                  |
| (ख)    |        |                  |
| (ग)    |        |                  |
| (घ)    |        |                  |

७. कार्यालयबाट तथा अन्य निकायबाट अनुगमन भए अनुगमनको सुझाव:

८. हाल माग गरेको किस्ता रकम रु. ....

९. मुख्य खर्च प्रयोजन:

१०. प्राप्त रकम आयोजना बाहेक अन्य कार्यमा खर्च गर्ने गराउने छैनौ ।

तयार गर्ने

सचिव

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष